示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年
1	-5	启动	6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日			
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日			
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	UI专家,测试员,	
4	*	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	项目经理	
5	*	制定章程	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	4	项目经理	
6	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	项目经理	
7	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	项目经理	
8		规划	18 个工作日	2019年4月2日	2019年4月25日			
9	-5	规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日			
10	*	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	需求专家	
11	*	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	UI专家	
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	项目经理	
13	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	项目经理	
14	*	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理	
15	*	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	14	项目经理	
16		规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日			
7	*	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	项目经理	
.8	*	估算资源	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	17	需求专家	
9	*	估算持续时间	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	17	需求专家	
20	*	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	项目经理	
21		规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		71111	
22	*	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理	
23	*	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	需求专家	
24		规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		1/2 2 1 1 2 2	
25	*	指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	程序专家	
26	*	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	测试员	
27		规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
28	*	指定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理	
29	*	执行人员配备管理计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	导师	
30	<u>_</u>	规划沟通	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日		371	
31	*	指定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	28	项目经理	
32	<u>_</u>	规划采购	3 个工作日	2019年4月15日	2019年4月17日		N I Z Z	
33	-5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	需求专家	
		任务	非活动任		手动摘要总成		!確	
						最后期限		
[目:项目]	1. mpp		非活动里		手动摘要		:	
期: 2019		里程碑 ◆	非活动摘		仅开始时间 【	进度		
		摘要	手动任务		仅完成时间 ]	手动进度		
		项目摘要	仅工期		外部任务			
		·		第 1 页				

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
34	*	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	33	项目经理
35	-	规划风险	6 个工作日	2019年4月18日	2019年4月25日		
36		识别风险	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	32	需求专家
37		风险分析	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	36	项目经理
38		指定风险登记册	2 个工作日	2019年4月22日	2019年4月23日	37	项目经理
39	-6	规划整合	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	38	项目经理
40	-5	执行与监控	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日		
41	-5	组建项目团队	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	35	项目经理
42	-5	项目执行	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日		
43	-5	用户模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日		
14	-5	注册登录	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员
45	-6	首页	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家,程序员1
46		个人配置	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家2,程序员
17	-6	直播界面	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员3
48	-5	作业查收和上传	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员4
19	5	教师模块	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日		
50		注册登录	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员1
51	-5	首页	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	UI专家,程序员2
52	-5	群组管理	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员3
53		个人配置	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员4
54	-5	作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员
55	-5	统计	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家
56		管理员模块	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日		
57		统计分析	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	营销代表
58		模块管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员
59	-6	云服务管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员4
60	-5	备份	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员2
61		项目监控	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日		
62		各项指标监控	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	需求专家
53	-5	监控评审	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	62	需求专家
64	-5	变更评审	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	营销代表
35	-5	例会	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	项目经理
66	-5	管理干系人	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日		
		任务	非活动任金	 冬	手动摘要总成	外部里程	
[目:项目1.	.mpp		非活动里		手动摘要	最后期限	₹
期: 2019年		里程碑   ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [	进度	
		摘要	手动任务		仅完成时间 ]	手动进度	ţ
		项目摘要	仅工期		外部任务		
				第 <b>2</b> 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3
								日一二
67	5	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员1	
68	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员2	
69	-5	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	营销代表	
70		团队建设	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日			
71	*	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	导师	
72	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	项目经理	
73	*	沟通	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	71	导师	
74	*	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员	
76	-5	收尾	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日			
77		项目终验	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	66	项目经理	
78		结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	77	项目经理	
79		项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	78	项目经理	







