标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	ш ж	六 目	2019年6月
1	*	启动	3 个工作日	2019年6月17日	2019年6月19日			<u>ka</u> 11	<u> </u>	
2	-	任命项目经理	1 个工作日	2019年6月17日						
3	→	组建核心团队	1 个工作日	2019年6月18日		2FS+0.5	个工作 UI专家,设计专家			
4	→	干系人分析	1 个工作日	2019年6月18日		3	项目经理			9
5	*	制定章程	1 个工作日	2019年6月19日		4	项目经理			
6	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年6月18日		5	项目经理			9
7	*	项目启动大会	1 个工作日		2019年6月19日	6	UI专家,设计专家			
8	*	规划		2019年6月20日		-				
9	*	规划范围		2019年6月20日						
10	*	制定需求说明书		2019年6月20日		7	需求专家			
11	*	界面设计	5 个工作日		2019年6月27日	10	UI专家			
12	*	详细设计说明书	5 个工作日		2019年6月27日	10	项目经理			
13	*	范围说明书	3 个工作日	2019年6月27日		10	项目经理			
14	*	创建WBS	2 个工作日	2019年6月28日		11, 12, 13	项目经理			
15	*	形成范围基准	1 个工作日	2019年6月29日		14	项目经理			
16	*	规划时间	5 个工作日	2019年6月25日						
17	*	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年6月25日		15	项目经理			
18	*	估算资源	2 个工作日	2019年6月26日	2019年6月27日	17	项目经理			
19	*	估算持续时间	2 个工作日	2019年6月28日	2019年7月1日	18	项目经理			
20	*	制定进度规划		? 2019年7月1日	2019年7月1日	19	项目经理			
21	*	形成进度基准	1 个工作日?	? 2019年7月1日	2019年7月1日	20	项目经理			
22	*	规划成本	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日					
23	*	项目成本估算	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日	21	项目经理			
24	*	项目预算	2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月2日	23	项目经理			
25	*	形成范围基准	1 个工作日?	? 2019年7月3日	2019年7月3日	24	项目经理			
26	*	规划质量	7 个工作日	2019年6月26日						
27	*	指定测试计划	2 个工作日	2019年6月26日	2019年6月27日	15	质量专家			
28	*	指定测试用例	6 个工作日	2019年6月27日		27	质量专家			
29	*	规划人力资源	3 个工作日	2019年6月28日						
30	*	指定人力资源计划	2 个工作日	2019年6月28日		18	项目经理			
31	*	执行人员配备管理计划	2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月2日	30	项目经理			
32	*	规划沟通	2 个工作日		2019年7月11日					
33	*	指定沟通管理计划	2 个工作日	2019年7月10日	2019年7月11日	31	项目经理			
		任务	非活z	 动任务	手动摘要总	成				
		1 m 11		効里程碑 ◇	手动摘要		最后期限 →			
项目: 1-掌.	上宝宝.mpp									
日期: 2019年	年3月26日	里程碑 ◆		动摘要 『	仅开始时间		进度	_		
		摘要	手动作	任务	仅完成时间	3	手动进度			
		项目摘要 『	仅工!	期 	外部任务					
				第 1 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019年6月
标识号	0							四 五	_
34	*	规划采购	6 个工作日	2019年7月1日	2019年7月8日				
35	*	自制外购分析	2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月2日	18	项目经理		
36	*	制定采购文件	5 个工作日	2019年7月2日	2019年7月8日	35	项目经理		
37	*	规划风险	3 个工作日	2019年7月9日	2019年7月11日				
38	*	识别风险	1 个工作日?	2019年7月9日	2019年7月9日	16, 22, 26, 34, 32	项目经理		
39	*	风险分析	1 个工作日?	2019年7月10日	2019年7月10日	38	项目经理		
40	*	指定风险登记册		2019年7月11日	2019年7月11日	39	项目经理		
41	*	规划整合	1 个工作日?	2019年7月12日	2019年7月12日	40	项目经理		
42	*	执行与监控	24 个工作日	2019年7月15日	2019年8月15日				
43	*	组建项目团队	3 个工作日	2019年7月15日	2019年7月17日	8	测试员1,测试员		
44	*	项目执行	9 个工作日	2019年7月18日	2019年7月30日				
45	*	用户模块	9 个工作日	2019年7月18日	2019年7月30日				
46	*	注册登录	3 个工作日	2019年7月18日	2019年7月22日	43	程序员1		
47	*	首页	3 个工作日	2019年7月18日	2019年7月22日	46	程序员1		
48	*	个人配置	2 个工作日	2019年7月22日	2019年7月23日	47	程序员1		
49	*	直播界面	3 个工作日	2019年7月24日	2019年7月26日	48	程序员1		
50	*	作业查收和上传		2019年7月26日	2019年7月30日	49	程序员1		
51	*	教师模块	6 个工作日	2019年7月18日	2019年7月25日				
52	*	注册登录	3 个工作日	2019年7月18日	2019年7月22日	43	程序员2		
53	*	首页	3 个工作日	2019年7月18日	2019年7月22日	52	程序员2		
54	*	群组管理	2 个工作日	2019年7月22日	2019年7月23日	53	程序员2		
55	*	个人配置	2 个工作日	2019年7月23日	2019年7月24日	54	程序员2		
56	*	作业发布和验收		2019年7月24日	2019年7月25日	55	程序员2		
57	*	统计	2 个工作日	2019年7月24日	2019年7月25日	56	程序员2		
58	*	管理员模块	5 个工作日	2019年7月18日	2019年7月24日				
59	*	统计分析	3 个工作日	2019年7月18日	2019年7月22日	43	程序员3		
60	*	模块管理	3 个工作日	2019年7月19日	2019年7月23日	59	程序员3		
61	*	云服务管理	1 个工作日?	2019年7月23日	2019年7月23日	60	程序员3		
62	*	备份	2 个工作日	2019年7月23日	2019年7月24日	61	程序员3		
63	*	项目监控	3 个工作日		2019年7月22日				
64	*	各项指标监控	1 个工作日	2019年7月18日	2019年7月18日	43	UI专家,测试员2		
65	*	监控评审	1 个工作日	2019年7月19日	2019年7月19日	64	设计专家,项目组		
66	*	变更评审		2019年7月22日	2019年7月22日	65	设计专家,项目组		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,			·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		任务	非活动	h仟务	手动摘要总	成	外部里程碑 ◊		
						-724			
项目:	1-掌上宝宝.mpp	拆分		力里程碑 ◇	手动摘要		■ 最后期限 ■	•	
	2019年3月26日	里程碑	◆ 非活动	力摘 要	仅开始时间		进度		
	, ,,==-	摘要	手动伯	E务	仅完成时间]	手动进度 -		
		项目摘要	仅工期	J	外部任务				
				第 2 页	•				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称			2019年6月
)							四	五 六	目 一 二
67	*	例会	1 个工作日		2019年7月22日	43	测试员1,测试员			
68	*	管理干系人	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日					
69	*	发布项目信息	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	43	项目经理			
70	*	报告监控指标	1 个工作日?	2019年7月22日	2019年7月22日	43	项目经理			
71	*	干系人沟通	1 个工作日?	2019年7月22日	2019年7月22日	43	项目经理			
72	*	团队建设	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日					
73	*	培训	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日	43	UI专家,测试员1			
74	*	娱乐活动	1 个工作日?	2019年7月25日	2019年7月25日	43	UI专家,测试员2			
75	*	沟通	1 个工作日?	2019年7月25日	2019年7月25日	43	UI专家,测试员2			
76	*	采购	20 个工作日	:2019年7月19日	2019年8月15日	43				
77	*	项目验收	1 个工作日?	2019年8月15日	2019年8月15日	44	项目经理			
78	*	收尾	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日					
79	*	项目终验	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	77	UI专家,设计专家			
80	*	结束采购	1 个工作日?	2019年8月16日	2019年8月16日	77	UI专家,设计专家			
81	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	77	UI专家,测试员1			













