识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日 2019年
1		启动	6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日			
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日			
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	UI专家,测试员,	
4	*	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	项目经理	
5	*	制定章程	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	4	项目经理	
6	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	项目经理	
7	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	项目经理	
8		规划	16 个工作日	2019年4月2日	2019年4月23日			
9	-5	规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日			
.0	*	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	需求专家	-
.1	*	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	UI专家	
.2	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	项目经理	
.3	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	项目经理	
.4	*	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理	
.5	*	形成范围基准	1 个工作目	2019年4月8日	2019年4月8日	14	项目经理	
6		规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日		21111-	
.7	<u>→</u>	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	项目经理	
8	-	估算资源	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	17	项目经理	
9	<u> </u>	估算持续时间	1 个工作目	2019年4月10日	2019年4月10日	17	项目经理	
0	*	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	项目经理	
21		规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		NH ZE. Z	-
22	*	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理	-
23	7	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理	-
24		规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		NH ZE-Z	-
25	*	指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理	-
26	*	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理	-
27		规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		NH ZE. Z	-
28	*	指定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	项目经理	-
29	*	执行人员配备管理计划	1 个工作目	2019年4月15日	2019年4月15日	23	项目经理	-
30		规划沟通	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		NH ZE. Z	-
31	*	指定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	项目经理	
32	-	规划采购	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		NH CL'L	
33	-5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	项目经理	
		任务		 各	手动摘要总成			
目: 项目1		拆分			手动摘要	最后期限		
期: 2019年	年4月1日	里程碑 ◆	非活动摘	安	仅开始时间 【	进度		
		摘要	手动任务		仅完成时间 】	手动进度		
		项目摘要	仅工期		外部任务			
				第 1 页				

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	20194
34	*	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	项目经理		
35	<u></u>	规划风险	6 个工作日	2019年4月16日	2019年4月23日		N II ZL-Z		
36		识别风险	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	16, 22, 26, 34,	32 项目经理		
37	<u> </u>	风险分析	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	36	项目经理		
38	3	指定风险登记册	2 个工作目	2019年4月18日	2019年4月19日	37	项目经理		
39	4	规划整合	2 个工作日	2019年4月22日	2019年4月23日	38	项目经理		
40		执行与监控	22 个工作日	2019年4月2日	2019年5月1日	00	火日红生		
41 i		组建项目团队	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	27	项目经理		
12		项目执行	22 个工作日	2019年4月2日	2019年5月1日	21	次日红柱		
13		用户模块	1 个工作日	2019年4月2日	2019年3月1日 2019年4月24日				
14		注册登录		2019年4月24日	2019年4月24日	39	程序员1		
15		直上	1 个工作日			39			
16			1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日		UI专家,程序员1		
7	*	个人配置	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	39	UI专家,程序员2		
18 T	*	直播界面	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	39	UI专家,程序员3		
	*	作业查收和上传	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	39	程序员4		
19		教师模块	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日		30 - D		
50	*	注册登录	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	43	程序员1		
1	*	首页	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	43	UI专家,程序员2		
2	*	群组管理	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	43	程序员,程序员3		
53	*	个人配置	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	43	程序员4		
54	*	作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	43	程序员		
55	*	统计	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	43	程序员1		
56	5	管理员模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日				
57	*	统计分析	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	49	营销代表		
58	*	模块管理	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	49	程序员		
59	*	云服务管理	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	49	程序员1,程序员	.	
60	→	备份	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	49	程序员2		
61		项目监控	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日		122/4 2 1 -		
52	*	各项指标监控	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	56	需求专家		
53	*	监控评审	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	56	需求专家		
	3								
	- 2				2010年4月20日				
						00	外日红生		
64 65 66	* *	变更评审 例会 管理干系人	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	2019年4月29日 2019年4月29日 2019年4月30日	2019年4月29日 2019年4月29日 2019年4月30日	56 56	营销代表 项目经理		
		任务	非活动任务	•	手动摘要总成	外部里程碑			
[目: 项目	 ■1		非活动里利		手动摘要	最后期限			
	19年4月1日	里程碑 ◆	非活动摘要	要	仅开始时间 [进度			
//J. 20I	~ 1/11	摘要	手动任务		仅完成时间]	手动进度			
		项目摘要	仅工期		外部任务	J -747C/X			
				第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3
67		少 去吞口	1 4 7 16 17	0010年4月00日	0010年4月00日	0.1	加片目1	
	*	发布项目信息	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	61	程序员1	
68	*	报告监控指标	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	61	程序员2	
69	*	干系人沟通	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	61	营销代表	
70		团队建设	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日			
71	*	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	导师	
72	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	项目经理	
73	*	沟通	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	
74	*	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员	
76	-5	收尾	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日			
77	*	项目终验	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	66	项目经理	
78	*	结束采购	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	66	项目经理	
79	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	66	项目经理	







