标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	т		六 日	2019年
1	*	1 启动	3 个工作日	2019年6月17日	2019年6月19日		间接成本	<u> </u>		<u> / </u>	
2	→	1.1 任命项目经理	1 个工作日	2019年6月17日			1-432/24-1				
3	→	1.2 组建核心团队	1 个工作日	2019年6月18日		2	杨林旺,李云洋,身				
4	→	1.3 干系人分析	1 个工作日	2019年6月18日		3	付子旺				9
5		1.4 制定章程	1 个工作日	2019年6月19日		4	付子旺				, –
6	→	1.5 确定项目发起人	1 个工作日	2019年6月18日		5	付子旺				9
7	-	1.6 项目启动大会	1 个工作日	2019年6月19日		6	杨林旺,李云洋,身				, –
8	*	2 规划		2019年6月20日			间接成本				
9	→	2.1 规划范围		2019年6月20日			1 442/74 1				
10	→	2.1.1 制定需求说明书		2019年6月20日		7	付子旺				
11	→	2.1.2 界面设计	5 个工作日	2019年6月21日	2019年6月27日	10	顾苏彤				
12	→	2.1.3 详细设计说明书	5 个工作日	2019年6月21日		10	付子旺				
13	*	2. 1. 4 范围说明书	3 个工作日	2019年6月27日		10	付子旺				
14	*	2. 1. 5 创建WBS	2 个工作日	2019年6月28日		11, 12, 13	付子旺				
15	→	2.1.6 形成范围基准	1 个工作日	2019年6月29日		14	付子旺				
16	*	2.2 规划时间	5 个工作日	2019年6月25日			144				
17	*	2.2.1 排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年6月25日		15	付子旺				
18	*	2.2.2 估算资源	2 个工作日	2019年6月26日		17	付子旺				
19	*	2.2.3 估算持续时间	2 个工作日	2019年6月28日		18	付子旺				
20	*	2.2.4 制定进度规划		2019年7月1日	2019年7月1日	19	付子旺				
21	*	2.2.5 形成进度基准	1 个工作日?	2019年7月1日	2019年7月1日	20	付子旺				
22	*	2.3 规划成本	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日						
23	*	2.3.1 项目成本估算	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日	21	付子旺				
24	*	2.3.2 项目预算	2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月2日	23	付子旺				
25	*	2.3.3 形成范围基准		2019年7月3日	2019年7月3日	24	付子旺				
26	*	2.4 规划质量	7 个工作日	2019年6月26日	2019年7月4日						
27	*	2.4.1 指定测试计划	2 个工作日	2019年6月26日	2019年6月27日	15	郭金康				
28	*	2.4.2 指定测试用例	6 个工作日	2019年6月27日	2019年7月4日	27	郭金康				
29	*	2.5 规划人力资源	3 个工作日	2019年6月28日	2019年7月2日						
30	*	2.5.1 指定人力资源计划	2 个工作日	2019年6月28日	2019年7月1日	18	付子旺				
31	*	2.5.2 执行人员配备管理计		2019年7月1日	2019年7月2日	30	付子旺				
32	*	2.6 规划沟通	2 个工作日	2019年7月10日							
33	*	2.6.1 指定沟通管理计划	2 个工作日	2019年7月10日	2019年7月11日	31	付子旺				
		任务	非活动	动任务	手动摘要总	.成	→ 外部里程碑 ◇				
福口. 1 世	\$ L 2 2	拆分	非活z	効里程碑 ◇	手动摘要		■ 最后期限 ◆				ļ
项目: 1-掌		里程碑 ◆	非活起	动摘要 『	仅开始时间	I E	进度				
口朔: 2019	9年6月19日	摘要	 手动伯		仅完成时间		手动进度 —				
		项目摘要 『	仅工其		外部任务	_	· ////				
		グロ胴タ	□ IX.1.7	λ1	—————————————————————————————————————						
				第 1 页	•						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	ш		六 日	2019年
34	*	2.7 规划采购	6 个工作日	2019年7月1日	2019年7月8日			<u> </u>		ЛП	
35	<u> </u>	2.7.1 自制外购分析	2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月2日	18	付子旺				
36	<u> </u>	2.7.2 制定采购文件	5 个工作日	2019年7月2日	2019年7月8日	35	付子旺				
37	<u> </u>	2.8 规划风险	3 个工作日	2019年7月9日	2019年7月11日	00	1.1 1 HT				
38	<u> </u>	2.8.1 识别风险		2019年7月9日	2019年7月9日	16, 22, 26, 34, 32	付子 旺				
39	<u> </u>	2.8.2 风险分析		2019年7月10日		38	付子旺				
40	<u> </u>	2.8.3 指定风险登记册		2019年7月11日	2019年7月11日	39	付子旺				
41	<u> </u>	2.9 规划整合		2019年7月12日	2019年7月12日	40	付子旺				
42	<u> </u>	3 执行与监控		2019年7月15日		10	间接成本				
43	<u> </u>	3.1 组建项目团队	3 个工作日	2019年7月15日	2019年7月17日	8	杨林旺,李云洋,郭				
44	<u> </u>	3.2 项目执行	9 个工作日		2019年7月30日	O	707个旺,丁厶1丁,1				
45	<u> </u>	3. 2. 1 用户模块	9 个工作日		2019年7月30日						
46	<u> </u>	3. 2. 1. 1 注册登录	3 个工作日		2019年7月22日	43	李云洋				
47	<u> </u>	3. 2. 1. 2 首页	3 个工作日		2019年7月22日	46	李云洋				
48	<u> </u>	3.2.1.3 个人配置	2 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	47	李云洋				
49	<u> </u>	3.2.1.4 直播界面	3 个工作日	2019年7月24日	2019年7月26日	48	李云洋				
50	<u> </u>	3.2.1.5 作业查收和上作	生3 个工作日	2019年7月26日		49	李云洋				
51	<u> </u>	3. 2. 2 教师模块	6 个工作日		2019年7月25日	10	7417				
52	<u> </u>	3. 2. 2. 1 注册登录	3 个工作日		2019年7月22日	43	郭金康				
53	<u> </u>	3. 2. 2. 2 首页	3 个工作日		2019年7月22日	52	郭金康				
54	<u> </u>	3. 2. 2. 3 群组管理	2 个工作日	2019年7月22日	2019年7月23日	53	郭金康				
55	<u> </u>	3. 2. 2. 4 个人配置	2 个工作日		2019年7月24日	54	郭金康				
56	<u> </u>	3. 2. 2. 5 作业发布和验收	女 2	2019年7月24日	2019年7月25日	55	郭金康				
57	<u> </u>	3. 2. 2. 6 统计	2 个工作日		2019年7月25日	56	郭金康				
58	<u> </u>	3. 2. 3 管理员模块	5 个工作日		2019年7月24日	00	11/31/3K				
59	<u> </u>	3. 2. 3. 1 统计分析	3 个工作日		2019年7月22日	43	杨林旺				
60	<u> </u>	3. 2. 3. 2 模块管理	3 个工作日		2019年7月23日	59	杨林旺				
61	<u> </u>	3.2.3.3 云服务管理	1 个工作日?		2019年7月23日	60	杨林旺				
62	<u> </u>	3. 2. 3. 4 备份	2 个工作目		2019年7月24日	61	杨林旺				
63	-	3.3 项目监控	3 个工作日		2019年7月22日		NA. I. L. B.T.				
64	-	3.3.1 各项指标监控	1 个工作日	2019年7月18日		43	杨林旺,李云洋,郭				
65	<u> </u>	3.3.2 监控评审	1 个工作目	2019年7月19日		64	李云洋,郭金康,作				
66	-	3.3.3 变更评审		2019年7月22日		65	付子旺,郭金康,				
	X										
		任务	非活动		手动摘要总	,放	▶ 外部里程碑 ◇				
福口. 1	带上之之	拆分	非活动	切里程碑 ◇	手动摘要		▮ 最后期限 ♣				
项目: 1-:		里程碑 ◆	非活动	功摘要 『	仅开始时间	ΙΕ	进度			_	
口期: 20] 	19年6月19日	摘要	手动任		仅完成时间		手动进度 —				
						_	J -7J /CL/X				
		项目摘要 『	【 仅工	ÿ1	外部任务						
				第 2 页							

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	m l	 	2019年
67		2 2 4 151 1	1 & 工作口	2010年7日20日	9010年7月99日	4.2	4.7.11 商类以 6	24	 六日	
	*	3.3.4 例会	1 个工作日		2019年7月22日	43	付子旺, 顾苏彤, 身			
68	*	3.4 管理干系人	1 个工作日	2019年7月22日						
69	*	3.4.1 发布项目信息	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	43	付子旺[10%]			
70	*	3.4.2 报告监控指标	1 个工作目"	? 2019年7月22日	2019年7月22日	43	付子旺[10%]			
71	*	3.4.3 干系人沟通	1 个工作日'	? 2019年7月22日	2019年7月22日	43	付子旺[50%]			
72	*	3.5 团队建设	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日					
73	*	3.5.1 培训	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日	43	杨林旺,李云洋,身			
74	*	3.5.2 娱乐活动	1 个工作日'	? 2019年7月25日	2019年7月25日	43	杨林旺,李云洋,皇			
75	*	3.5.3 沟通	1 个工作日'	? 2019年7月25日	2019年7月25日	43	杨林旺,李云洋,皇			
76	*	3.6 采购	20 个工作日	1:2019年7月19日	2019年8月15日	43				
77	*	3.7 项目验收	1 个工作日'	? 2019年8月15日	2019年8月15日	44	付子旺			
78	*	4 收尾	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日		间接成本			
79	*	4.1 项目终验	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	77	付子旺, 顾苏彤, 身			
80	*	4.2 结束采购	1 个工作日'	? 2019年8月16日	2019年8月16日	77	付子旺, 顾苏彤, 身			
81	*	4.3 项目内部收尾	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	77	付子旺, 顾苏彤, 身			













