标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	总成本
1		6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日			¥7, 900. 00
2	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日			¥4, 500.00
3	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	UI专家,测试员,	¥1,800.00
4	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	项目经理	¥400.00
5	制定章程	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	4	项目经理	¥400.00
6	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	项目经理	¥400.00
7	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	项目经理	¥400.00
8	规划	18 个工作日	2019年4月2日	2019年4月25日			¥32, 200. 00
9	规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日			¥18, 800.00
10	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	需求专家	¥9,600.00
11	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	UI专家	¥3,600.00
12	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	项目经理	¥1,600.00
13	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	项目经理	¥2,000.00
14	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理	¥1, 200. 00
15	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	14	项目经理	¥800.00
16	规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日			¥2,800.00
17	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	项目经理	¥400.00
18	估算资源	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	17	需求专家	¥800.00
19	估算持续时间	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	17	需求专家	¥800.00
20	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	项目经理	¥800.00
21	规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日			¥800.00
22	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理	¥400.00
23	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	需求专家	¥400.00
24	规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日			¥1,600.00
25	指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	程序专家	¥1, 200. 00
26	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	测试员	¥400.00
27	规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日			¥1, 400.00
28	指定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理	¥800.00
29	执行人员配备管理计划		2019年4月15日	2019年4月15日	21	导师	¥600.00
30	规划沟通	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日			¥900.00
31	指定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	28	项目经理	¥900.00
32	规划采购	3 个工作日	2019年4月15日	2019年4月17日			¥1, 500. 00
33	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	需求专家	¥900.00
		壬务	非活动任务		商要总成		
		F //	JL 17 -1, FR 7F 75	手动抓		最后期限	
	坝目1.mpp						
日期:	2013年4月6日	<b>里程碑</b> ◆	非活动摘要	仅开始		进度	
		商要	手动任务	仅完成		手动进度 	
	Į	页目摘要	仅工期	外部任	E务		
				第 1 页			

识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	总成本
34	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	33	项目经理	¥600.00
35	规划风险	6 个工作日	2019年4月18日	2019年4月25日		7,7,2	¥4, 400.00
36	识别风险	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	32	需求专家	¥1, 200. 00
37	风险分析	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	36	项目经理	¥1, 300.00
8	指定风险登记册	2 个工作日	2019年4月22日	2019年4月23日	37	项目经理	¥1,000.00
9	规划整合	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	38	项目经理	¥900.00
0	执行与监控	26 个工作日		2019年5月7日			¥39, 300. 00
1	组建项目团队	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	35	项目经理	¥800.00
2	项目执行	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日			¥38, 500. 00
3	用户模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日			¥7, 100.00
Į.	注册登录	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员	¥1, 200.00
5	首页	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家,程序员1	¥1, 200.00
5	个人配置	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家2,程序员	¥1,700.00
7	直播界面	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员3	¥1,600.00
3	作业查收和上传	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员4	¥1, 400.00
)	教师模块	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日			¥8, 300. 00
	注册登录	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员1	¥1, 400.00
	首页	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	UI专家,程序员2	¥1,500.00
	群组管理	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员3	¥1, 400.00
	个人配置	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员4	¥1, 400.00
	作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员	¥1, 400.00
	统计	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家	¥1, 200.00
	管理员模块	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日			¥6, 300.00
	统计分析	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	营销代表	¥1, 400.00
	模块管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员	¥1,700.00
	云服务管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员4	¥1,700.00
	备份	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员2	¥1,500.00
	项目监控	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日			¥5,600.00
	各项指标监控	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	需求专家	¥1, 400.00
	监控评审	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	62	需求专家	¥1, 400.00
	变更评审	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	营销代表	¥1, 400.00
5	例会	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	项目经理	¥1, 400.00
5	管理干系人	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日			¥2, 400.00
		任务	非活动任务		商要总成	外部里程碑	
项目: 项目1.mpp 日期: 2019年4月8日		拆分	非活动里程碑	手动摘	爾要	最后期限	
		里程碑  ◆	非活动摘要	仅开始	台时间 [	进度	
77.	2013平4月0日	摘要	手动任务	【 仅完成		手动进度	
		项目摘要	仅工期	外部包		. ,	

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	总成本
67	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员1	¥800.00
68	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员2	¥800.00
69	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	营销代表	¥800.00
70	团队建设	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日			¥6, 300. 00
71	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	导师	¥1, 200.00
72	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	项目经理	¥1, 200.00
73	沟通	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	71	导师	¥1, 200.00
74	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	¥1, 200.00
75	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员	¥1,500.00
76	收尾	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日			¥2, 500.00
77	项目终验	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	66	项目经理	¥700.00
78	结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	77	项目经理	¥800.00
79	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	78	项目经理	¥1,000.00







