



示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年2	月11日 20	19年3月11日	2019年4月8日	2019年
•							三	日 四	一 五	一二一六一	三十月
69	*	干系人沟通	1 个工作日	2019年3月	282019年3月	2842			■项	目经理	
70	*	团队建设							•		
71	*	培训	1 个工作日	2019年3月	282019年3月	2842			III UI,	′UE,测试员	
72	*	娱乐活动			282019年3月				I UI,	/UE,测试员	
73	*	沟通	1 个工作日	2019年3月	282019年3月	2842			III UI,	/UE,测试员	
74	*	采购	1 个工作日	2019年3月	282019年3月	2842			∭项│] 经理	
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年3月	272019年3月	2743			⊪ UI/	UE,设计专家	
76	*	收尾									
77	*	项目终验	1 个工作日	2019年3月	282019年3月	2875			∭ UI,	/UE, 设计专家	
78	*	结束采购			282019年3月				项	目经理	
79	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年3月	282019年3月	2875			ıĭ UI,	/UE, 测试员	







