示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称 2019 日
1		启动	6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日		
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日		
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	UI专家,测试员,
4	*	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	项目经理
5	*	制定章程	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	4	项目经理
6	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	项目经理
7	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	项目经理
8	- 5	规划	18 个工作日	2019年4月2日	2019年4月25日		
9	_5	规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日		
10	*	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	需求专家
11	*	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	UI专家
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	项目经理
13	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	项目经理
14	*	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理
15	→	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	14	项目经理
16		规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日		,,,,, <u>,</u>
17	*	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	项目经理
18	→	估算资源	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	17	需求专家
19	→	估算持续时间	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	17	需求专家
20	*	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	项目经理
21	-	规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		711112
22	*	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理
23	*	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	需求专家
24		规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		
25	*	指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	程序专家
26	*	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	测试员
27		规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		V.V. (2
28	*	指定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理
29	*	执行人员配备管理计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	导师
30		规划沟通	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日		
31	*	指定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	28	项目经理
32		规划采购	3 个工作日	2019年4月15日	2019年4月17日		
33	-5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	需求专家
		任务	非活动任	 冬	手动摘要总成	外部里程碑	<u> </u>
页目: 项目	1	拆分			手动摘要	最后期限	
日期: 2019	年4月8日	里程碑 ◆	非活动摘	罗	仅开始时间 【	进度	
		摘要	手动任务		仅完成时间 】	手动进度	
		项目摘要	仅工期		外部任务		
				第 1 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日 :	2019年3 一 二
34	*	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	33	项目经理	Н	_
35		规划风险	6 个工作日	2019年4月18日	2019年4月25日	0.0	Alara		
36		识别风险	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	32	需求专家		
37		风险分析	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	36	项目经理		
38		指定风险登记册	2 个工作目	2019年4月22日	2019年4月23日	37	项目经理		
39		规划整合	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	38	项目经理		
40		执行与监控	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日		, A d zz. z		
41		组建项目团队	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	35	项目经理		
42		项目执行	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日		, A part		
43		用户模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日				
44		注册登录	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员		
45	-	首页	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家,程序员1		
46		个人配置	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家2,程序员:		
47		直播界面	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员3		
48	-	作业查收和上传	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员4		
49	-3	教师模块	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日		12/1 // 2		
50	-3	注册登录	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员1		
51		首页	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	UI专家,程序员2		
52	-	群组管理	1 个工作目	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员3		
53	-5	个人配置	1 个工作目	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员4		
54	-	作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员		
55	-	统计	1 个工作目	2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家		
56	-5	管理员模块	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日		1114.4.4.4.2		
57	-5	统计分析	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	营销代表		
58	-5	模块管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员		
59	-5	云服务管理	1 个工作目	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员4		
60	-5	备份	1 个工作目	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员2		
61	-5	项目监控	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日		122/4/21		
62	-5	各项指标监控	1 个工作目	2019年5月1日	2019年5月1日	56	需求专家		
63		监控评审	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	62	需求专家		
64		变更评审	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	营销代表		
65	-	例会	1 个工作目	2019年5月1日	2019年5月1日	56	项目经理		
66	-3	管理干系人	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日		2,,,,,==		
		任务	非活动任		手动摘要总成	外部里和			
项目:项目	11	拆分	非活动里海		手动摘要	最后期降	艮		
日期: 201		里程碑 ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [进度			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	~ 1 1/1 0 H	摘要	手动任务		仅完成时间]	手动进身	度		
		项目摘要	仅工期		外部任务	, ,,,,,,,	-		
		プロ四久	1/2-1/91		/1 HP II //				
				第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3
•								日 一 二
67	4	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员1	
68	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员2	
69	-5	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	营销代表	
70	-5	团队建设	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日			
71	*	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	导师	
72	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	项目经理	
73	*	沟通	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	71	导师	
74	*	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员	
76	-5	收尾	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日			
77		项目终验	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	66	项目经理	
78	-5	结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	77	项目经理	
79	-5	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	78	项目经理	







