标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四 五 六	2019年6月17日   日   一   二   三   四   五
1	<b>→</b>	1 启动	3 个工作日	2019年6月17日	2019年6月19日		<u>н</u> н //	
2	<b>→</b>	1.1 任命项目经理	1 个工作日	2019年6月17日				
3	<b>→</b>	1.2 组建核心团队	1 个工作日	2019年6月18日		2		杨林旺,李云泽
4	<b>→</b>	1.3 干系人分析	1 个工作日	2019年6月18日		3		→ 付子旺
5	<b>→</b>	1.4 制定章程	1 个工作日	2019年6月19日		4		付子旺
6	<b>→</b>	1.5 确定项目发起人	1 个工作日	2019年6月18日		5		→ 付子旺
7	<b>→</b>	1.6 项目启动大会	1 个工作日	2019年6月19日		6		杨林旺,
8	*	2 规划	17 个工作日	2019年6月20日				
9	*	2.1 规划范围		2019年6月20日				
10	*	2.1.1 制定需求说明书		2019年6月20日		7		
11	<b>*</b>	2.1.2 界面设计	5 个工作日		2019年6月27日	10		<b>•</b>
12	<b>→</b>	2.1.3 详细设计说明书	5 个工作日		2019年6月27日	10		<b>•</b>
13	*	2. 1. 4 范围说明书	3 个工作日	2019年6月27日		10		
14	*	2. 1. 5 创建WBS	2 个工作日	2019年6月28日		11, 12, 13		
15	<b>→</b>	2.1.6 形成范围基准	1 个工作日	2019年6月29日		14		
16	<b>→</b>	2.2 规划时间	5 个工作日	2019年6月25日				
17	*	2.2.1 排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年6月25日		15		
18	*	2. 2. 2 估算资源	2 个工作日	2019年6月26日		17		
19	<b>→</b>	2.2.3 估算持续时间	2 个工作日	2019年6月28日		18		
20	<b>→</b>	2. 2. 4 制定进度规划		2019年7月1日	2019年7月1日	19		
21	<b>→</b>	2. 2. 5 形成进度基准		2019年7月1日	2019年7月1日	20		
22	*	2.3 规划成本	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日			
23	*	2.3.1 项目成本估算	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日	21		
24	*	2.3.2 项目预算	2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月2日	23		
25	*	2.3.3 形成范围基准		2019年7月3日	2019年7月3日	24		
26	*	2.4 规划质量	7 个工作日	2019年6月26日				
27	*	2.4.1 指定测试计划	2 个工作日	2019年6月26日		15		
28	*	2.4.2 指定测试用例	6 个工作日		2019年7月4日	27		
29	*	2.5 规划人力资源	3 个工作日	2019年6月28日				
30	*	2.5.1 指定人力资源计划	2 个工作日	2019年6月28日		18		
31	*	2.5.2 执行人员配备管理证	+2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月2日	30		
32	*	2.6 规划沟通	2 个工作日		2019年7月11日			
33	*	2.6.1 指定沟通管理计划	2 个工作日	2019年7月10日	2019年7月11日	31		
		任务	北洋		手动摘要总	EV	外部里程碑	<b>♦</b>
						.//X		
项目: 1-掌上	上宝宝	拆分		切里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•
日期: 2019年		里程碑 ◆	非活动	功摘要 『	仅开始时间		进度	
H /91. 20104	1 0/110 11	摘要	手动作	壬务 📗	<b>Q完成时间</b>	]	手动进度	
		项目摘要 『	【 仅工		外部任务			
				—————————————————————————————————————				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务				2019年6月	
34		2.7 规划采购	6 个工作日	2019年7月1日	2019年7月8日		РΉ	血.	六日	<u> </u>	三   四   五
35	*	2.7.1 自制外购分析	2 个工作日	2019年7月1日	2019年7月8日 2019年7月2日	18					
36		2.7.2 制定采购文件	5 个工作日	2019年7月1日 2019年7月2日	2019年7月2日 2019年7月8日	35					
37	<u> </u>	2.8 规划风险	3 个工作日	2019年7月2日	2019年7月11日	30					
38	<u> </u>	2.8.1 识别风险		2019年7月9日	2019年7月11日	16, 22, 26, 34, 32					
39	<u> </u>	2.8.2 风险分析		2019年7月10日		38					
40	<u> </u>	2.8.3 指定风险登记册		2019年7月10日 2019年7月11日	2019年7月10日	39					
41	4	2.9 规划整合			2019年7月11日	40					
42	<u> </u>	3 <b>执行与监控</b>		2019年7月15日		10					
43	<u> </u>	3.1 组建项目团队	3 个工作日		2019年7月17日	8					
44	<u> </u>	3.2 项目执行	9 个工作日	2019年7月18日		0					
45	<u> </u>	3.2.1 用户模块	9 个工作日	2019年7月18日							
46	<u> </u>	3.2.1.1 注册登录	3 个工作日		2019年7月30日	43					
47	<u> </u>	3. 2. 1. 2 首页	3 个工作日		2019年7月22日	46					
48	<u> </u>	3.2.1.3 个人配置	2 个工作日		2019年7月23日	47					
49	<u> </u>	3. 2. 1. 4 直播界面	3 个工作日		2019年7月26日	48					
50	<u> </u>	3. 2. 1. 5 作业查收和上位	3 个工作目	2019年7月26日		49					
51	<u> </u>	3. 2. 2 教师模块	6 个工作日	2019年7月18日		10					
52	<u> </u>	3. 2. 2. 1 注册登录	3 个工作日		2019年7月22日	43					
53	<u> </u>	3. 2. 2. 2 首页	3 个工作日		2019年7月22日	52					
54	<b>→</b>	3. 2. 2. 3 群组管理	2 个工作日		2019年7月23日	53					
55	<b>→</b>	3. 2. 2. 4 个人配置	2 个工作日		2019年7月24日	54					
56	<b>→</b>	3.2.2.5 作业发布和验收	72 个工作日		2019年7月25日	55					
57	<b>→</b>	3. 2. 2. 6 统计	2 个工作日		2019年7月25日	56					
58	<b>→</b>	3.2.3 管理员模块	5 个工作日	2019年7月18日							
59	<b>→</b>	3.2.3.1 统计分析	3 个工作日		2019年7月22日	43					
60	<b>→</b>	3. 2. 3. 2 模块管理	3 个工作日		2019年7月23日	59					
61	*	3.2.3.3 云服务管理	1 个工作日?		2019年7月23日	60					
62	*	3.2.3.4 备份	2 个工作日	2019年7月23日		61					
63	*	3.3 项目监控	3 个工作日	2019年7月18日							
64	*	3.3.1 各项指标监控	1 个工作日	2019年7月18日		43					
65	<u>†</u>	3.3.2 监控评审	1 个工作日	2019年7月19日		64					
66	*	3.3.3 变更评审		2019年7月22日		65					
	.=										
		任务	非活动	动任务	手动摘要总	成	外	部里程	星碑 ◇		
		拆分	非活动 非活动	幼里程碑 ◇	手动摘要		最	后期限	₹ .		
1	1-掌上宝宝	里程碑◆		功摘要 『	仅开始时间	Е	进				_
日期: :	2019年6月19日	摘要	<b></b> 手动伯		■■■ 仅完成时间			人 动进度	<u> </u>		_
							. 1	ツリベエル	•		
		项目摘要 『	【 仅工	ÿ1	外部任务						
				第 2 页							

标识号 任务模式		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年6月17日								
•							四	五.	六	H	_	_	三	四	Ŧi.
67	*	3.3.4 例会	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	43									
68	*	3.4 管理干系人	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日										
69	*	3.4.1 发布项目信息	1 个工作日		2019年7月22日	43									
70	*	3.4.2 报告监控指标	1 个工作日?	2019年7月22日	2019年7月22日	43									
71	*	3.4.3 干系人沟通	1 个工作日?	2019年7月22日	2019年7月22日	43									
72	*	3.5 团队建设	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日										
73	*	3.5.1 培训	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日	43									
74	*	3.5.2 娱乐活动	1 个工作日?	2019年7月25日	2019年7月25日	43									
75	*	3.5.3 沟通	1 个工作日?	2019年7月25日	2019年7月25日	43									
76	*	3.6 采购	20 个工作日	?2019年7月19日	2019年8月15日	43									
77	*	3.7 项目验收	1 个工作日?	2019年8月15日	2019年8月15日	44									
78	*	4 收尾	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日										
79	*	4.1 项目终验	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	77									
80	*	4.2 结束采购	1 个工作日?	2019年8月16日	2019年8月16日	77									
81	*	4.3 项目内部收尾	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	77									













