

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余	10日 2019年6月17日	2019年6月24日 2019年7月1日
34	<u>→</u>	2.7 规划采购	¥2,800.00	¥2, 800. 00		
35	→	2.7.1 自制外购分析	¥800.00	¥800.00		付子旺
36	→	2.7.2 制定采购文件	¥2000.00	¥2000.00		
37	→	2.8 规划风险	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00		
38	<u>→</u>	2.8.1 识别风险	¥400.00	¥400.00		
39	<u>→</u>	2.8.2 风险分析	¥400.00	¥400.00		
40	<u>→</u>	2.8.3 指定风险登记册	¥400.00	¥400.00		
41	*	2.9 规划整合	¥400.00	¥400.00		
42	*	3 执行与监控	¥45, 770.00	¥45, 770.00		
43	*	3.1 组建项目团队	¥5, 160. 00	¥5, 160.00		
44	→	3.2 项目执行	¥10, 040. 00	¥10, 040. 00		
45	*	3. 2. 1 用户模块	¥5, 040. 00	¥5, 040. 00		
46	*	3.2.1.1 注册登录	¥840.00	¥840.00		
47	*	3. 2. 1. 2 首页	¥840.00	¥840.00		
48	*	3.2.1.3 个人配置	¥560.00	¥560.00		
49	*	3.2.1.4 直播界面	¥560.00	¥560.00		
50	*	3.2.1.5 作业查收和上作		¥840.00		
51	*	3.2.2 教师模块	¥3, 080. 00	¥3, 080. 00		
52	*	3.2.2.1 注册登录	¥560.00	¥560.00		
53	*	3.2.2.2 首页	¥560.00	¥560.00		
54	*	3.2.2.3 群组管理	¥560.00	¥560.00		
55	*	3.2.2.4 个人配置	¥840.00	¥840.00		
56	*	3.2.2.5 作业发布和验收	¥840.00	¥840.00		
57	*	3.2.2.6 统计	¥560.00	¥560.00		
58	*	3.2.3 管理员模块	¥1, 920. 00	¥1, 920. 00		
59	*	3.2.3.1 统计分析	¥480.00	¥480.00		
60	*	3.2.3.2 模块管理	¥720.00	¥720.00		
61	*	3.2.3.3 云服务管理	¥240.00	¥240.00		
62	*	3.2.3.4 备份	¥480.00	¥480.00		
63	*	3.3 项目监控	¥7, 210. 00	¥7, 210. 00		
64	*	3.3.1 各项指标监控	¥1, 130.00	¥1, 130.00		
65	i 🖈	3.3.2 监控评审	¥1,480.00	¥1,480.00		
66	*	3.3.3 变更评审	¥1, 480.00	¥1, 480.00		
		任务	非活动任务		手动摘要总成	外部里程碑 ◇
<i></i>		拆分	非活动里程	碑 ◇	手动摘要	最后期限
	-掌上宝宝	里程碑 ◆	非活动摘要		仅开始时间 [进度
日期: 2 	2019年6月19日	摘要	手动任务		仅完成时间 3	手动进度 ————
						1 +\text{1\times \(\text{1.5}\)
		项目摘要 『	【 仅工期		外部任务	
				第 2 页		

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余	10日 2019年6		6月17日		2019年6月24日			2019年7月1日
•					四 五 六 日	<u> </u>	三 四 五	六 日	- = =	<u> </u>	六 日	$ - \pm $
67	*	3.3.4 例会	¥3, 120.00	¥3, 120. 00								
68	*	3.4 管理干系人	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00								
69	*	3.4.1 发布项目信息	¥400.00	¥400.00								
70	*	3.4.2 报告监控指标	¥400.00	¥400.00								
71	*	3.4.3 干系人沟通	¥400.00	¥400.00								
72	*	3.5 团队建设	¥12, 360. 00	¥12, 360. 00								
73	*	3.5.1 培训	¥5, 120.00	¥5, 120.00								
74	*	3.5.2 娱乐活动	¥4, 120.00	¥4, 120.00								
75	*	3.5.3 沟通	¥3, 120.00	¥3, 120.00								
76	*	3.6 采购	¥8,000.00	¥8,000.00								
77	*	3.7 项目验收	¥1,800.00	¥1,800.00								
78	*	4 收尾	¥5, 320.00	¥5, 320.00								
79	*	4.1 项目终验	¥1,800.00	¥1,800.00								
80	*	4.2 结束采购	¥400.00	¥400.00								
81	*	4.3 项目内部收尾	¥3, 120.00	¥3, 120.00								







