标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年6月17日	-	<u> </u>	Ξ
1	×2	启动						_	•	
2	*	任命项目经理								
3	*	组建核心团队								
4	**	干系人分析								
5	**	制定章程								
6	**	确定项目发起人								
7	**	项目启动大会								
8	**	规划								
9	**	规划范围								
10	xia .	制定需求说明书								
11	An and a second	界面设计								
12 13	x n	详细设计说明书								
14	79	范围说明书 创建WBS								
15	於	形成范围基准								
16	<u>≯?</u>	规划 时间								
17	**	排列工作报告顺序								
18	**	估算资源								
19	**	估算持续时间								
20	*	指定进度规划								
21	*	规划成本								
22	*	项目成本估算								
23	*	项目预算								
24	*	规划质量								
25	*	指定测试计划								
26	*	指定测试用例								
27	**	规划人力资源								
28	**	指定人力资源计划								
29	**	执行人员配备管理计	划							
30	**	规划沟通								
31	**	指定沟通管理计划								
32	An .	规划采购								
აა	**?	自制外购分析								
		任务		非活动任务		手动摘要总成 🕳	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	卜部里程碑 ◇	>	
		拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要		最后期限 →	•	
项目: 掌上:		里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间 □		性度 -		
日期: 2019年	年3月24日	摘要		手动任务		仅完成时间]		-/~ F动进度 -		
								+y1 /L1 /X		
		项目摘要		仅工期		外部任务				
					第 1 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年6月17]		<u>=</u>
34	**	制定采购文件					_		<u> </u>	
35	**	规划风险								
36	*	识别风险								
37	*	风险分析								
38	*	指定风险登记册	}							
39	*	规划整合								
40	**	执行与监控								
41	**	组建项目团队								
42	**	项目执行								
43	**	用户模块								
44	**	注册登录								
45	**	首页								
46	77	个人配置								
47	77	直播界面	14							
48	A P	作业查收和上	二传							
49 50	7	教师模块								
51	7?	注册登录								
52	72	首页 群组管理								
53	***	一								
54	<u>★</u> ?	作业发布和验	žilft.							
55	**	统计	LIX							
56	**	管理员模块								
57	**	统计分析								
58	*	模块管理								
59	*	云服务管理								
60	*	备份								
61	*	项目监控								
62	*	各项指标监控								
63	*	监控评审								
64	An a	变更评审								
65	*	例会								
66	, 	管理干系人								
		任务		 非活动任务		手动摘要总成 🕳		外部里程碑	\langle	
		拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要		最后期限	•	
项目: 掌上:	宝宝						4			
日期: 2019年	年3月24日	里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间 [进度		
		摘要		手动任务		仅完成时间]		手动进度		
		项目摘要		仅工期		外部任务				
		<u> </u>			第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年6月17日			
•									三	
67	*	发布项目信息								
68	*	报告监控指标								
69	*	干系人沟通								
70	*	团队建设								
71	*	培训								
72	*	娱乐活动								
73	*	沟通								
74	*	采购								
75	*	项目验收								
76	*	收尾								
77	*	项目终验								
78	*	结束采购								
79	**	项目内部收尾								

