标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日 -
1	-5	启动	6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日			
2	<u>→</u>	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日			
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	UI专家,测试员,程序	
4	<u> </u>	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	项目经理	
5	<u> </u>	制定章程	1 个工作目	2019年3月28日	2019年3月28日	4	项目经理	
6	<u> </u>	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	项目经理	
7	<u> </u>	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	项目经理	-
8		规划	18 个工作日	2019年4月2日	2019年4月25日		N H Z Z	
9		规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日			
10	*	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	需求专家	
11	<u> </u>	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	UI专家	
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	项目经理	
13	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	项目经理	
14	*	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理	
15	*	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	14	项目经理	
16	-	规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日		<i>y</i> ,,,,===	
17	*	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	项目经理	
18	<u> </u>	估算资源	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	17	需求专家	
19	*	估算持续时间	1 个工作目	2019年4月10日	2019年4月10日	17	需求专家	
20	*	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	项目经理	
21		规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		八月三二	
22	*	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理	
23	*	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	需求专家	
24	-5	规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日			
25	*	指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	程序专家	
26	*	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	测试员	
27		规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		V.V. 12	
28	*	指定人力资源计划	1 个工作目	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理	
29	*	执行人员配备管理计划	1 个工作目	2019年4月15日	2019年4月15日	21	导师	
30		规划沟通	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日			
31	*	指定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	28	项目经理	
32	-5	规划采购	3 个工作日	2019年4月15日	2019年4月17日		,,,,. <u> </u>	
33	5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	需求专家	
		任务	非活动任经	 &	手动摘要总成			
项目: 项目1.mpp		拆分 非活动里程碑 非活动里程碑			手动摘要	最后期限		
日期: 2019年		里程碑 ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [进度		
		摘要	手动任务		仅完成时间]	手动进度		
		项目摘要	仅工期		外部任务			
		1		第 1 页				

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日
34	*	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	33	项目经理	
35		规划风险	6 个工作日	2019年4月18日	2019年4月25日		, , , , , <u> </u>	
36	-	识别风险	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	32	需求专家	
37	-5	风险分析	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	36	项目经理	
38	-	指定风险登记册	2 个工作目	2019年4月22日	2019年4月23日	37	项目经理	
39	-5	规划整合	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	38	项目经理	
40	-5	执行与监控	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日		, , , , , <u> </u>	
41	-	组建项目团队	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	35	项目经理	
42	-5	项目执行	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日		, , , , , <u> </u>	
43	-5	用户模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日			
44	_5	注册登录	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员	
45	_5	首页	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家,程序员1	
46	-5	个人配置	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家2,程序员2	
47	-	直播界面	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员3	
48		作业查收和上传	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员4	
49	-5	教师模块	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日			
50	-5	注册登录	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员1	
51	-	首页	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	UI专家,程序员2	
52		群组管理	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员3	
53	-	个人配置	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员4	
54	-	作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员	
55	-	统计	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家	
56	-	管理员模块	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日			
57	-5	统计分析	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	营销代表	
58	-	模块管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员	
59	-5	云服务管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员4	
60	-5	备份	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员2	
61	-	项目监控	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日		12/1/1	
62	-5	各项指标监控	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	需求专家	
63		监控评审	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	62	需求专家	
64		变更评审	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	营销代表	
65	-5	例会	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	项目经理	
66	-5	管理干系人	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日		21,,	
		任务		 冬	手动摘要总成			
项目: 项目1. mpp			コレンズール 田 ブロマウ					
					手动摘要	最后期限		
期: 2019		里程碑 ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [进度		
		摘要	手动任务		仅完成时间]	手动进度		
		项目摘要 ———	仅工期		外部任务			
		1		第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	_ 201
U	,							日一
67	4	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员1	
68	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员2	
69		干系人沟通	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	营销代表	
70		团队建设	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日			
71	*	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	导师	
72	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	项目经理	
73	*	沟通	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	71	导师	
74	*	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员	
76		收尾	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日			
77	-5	项目终验	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	66	项目经理	
78	-5	结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	77	项目经理	
79	-5	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	78	项目经理	













