示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1		启动	6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日		
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日		
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	UI专家,测试员,
4	*	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	项目经理
5	*	制定章程	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	4	项目经理
6	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	项目经理
7	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	项目经理
8	- 5	规划	18 个工作日	2019年4月2日	2019年4月25日		
9	- 5	规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日		
10	*	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	需求专家
11	*	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	UI专家
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	项目经理
13	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	项目经理
14	*	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理
15	*	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	14	项目经理
16	-5	规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日		
17	*	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	项目经理
18	*	估算资源	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	17	需求专家
19	*	估算持续时间	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	17	需求专家
20	*	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	项目经理
21	-	规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		
22	*	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理
23	*	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	需求专家
24	-	规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		
25	*	指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	程序专家
26	*	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	测试员
27	-	规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		
28	*	指定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理
29	*	执行人员配备管理计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	导师
30	5	规划沟通	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日		
31	*	指定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	28	项目经理
32	5	规划采购	3 个工作日	2019年4月15日	2019年4月17日		
33	-5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	需求专家
		任务	非活动任	务	手动摘要总成	外部里和	呈碑
以目: 以目l.mpp ▲		非活动里	程碑	手动摘要	最后期降	艮	
		里程碑 ◆	非活动摘		仅开始时间 [进度	
日期: 2019年	年6月17日						
		摘要	手动任务		仅完成时间 】	手动进身	<u> </u>
		项目摘要	仅工期		外部任务		
				第 1 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		19年3
34	*	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	33	项目经理	
35		规划风险	6 个工作日	2019年4月18日	2019年4月25日			
36	_5	识别风险	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	32	需求专家	
37		风险分析	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	36	项目经理	
38		指定风险登记册	2 个工作日	2019年4月22日	2019年4月23日	37	项目经理	
39	-5	规划整合	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	38	项目经理	
40	4	执行与监控	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日			
41	5	组建项目团队	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	35	项目经理	
42	5	项目执行	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日			
43	5	用户模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日			
44	<u>_</u>	注册登录	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员	
45	5	首页	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家,程序员1	
46	5	个人配置	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家2,程序员	
47	5	直播界面	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员3	
48	5	作业查收和上传	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员4	
49	<u>_</u>	教师模块	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日			
50	<u>_</u>	注册登录	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员1	
51	<u>_</u>	首页	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	UI专家,程序员2	
52	<u>_</u>	群组管理	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员3	
53	-5	个人配置	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员4	
54	-5	作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员	
55	-5	统计	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家	
56	-5	管理员模块	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日		die fole for die	
57	5	统计分析		2019年4月30日	2019年4月30日	49	营销代表	
58	5	模块管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员	
59	-5	云服务管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员4	
60	5	备份	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员2	
61	-5	项目监控	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	F.0	走 4 6	
62 63	-5	各项指标监控	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	需求专家	
64	-5	监控评审	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	62	需求专家	
65	-5	变更评审	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	营销代表	
66	-5	例会	1 个工作日 1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	项目经理	
	-5	管理干系人	1 个工作口	<mark>2019年5月2日</mark>	2019年5月2日			
		任务	非活动任	务	手动摘要总成	外部里和	呈碑	
项目: 项目1.mpp		非活动里	程碑	手动摘要	最后期降	艮		
映日: 映日』 日期: 2019 ⁴		里程碑 ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [进度		
口朔: 2019	午0月11日	摘要	手动任务		仅完成时间 】	手动进身	<u> </u>	
		项目摘要 ───	■ 子幼任务 【工期		外部任务	丁4)灰)		
		l		第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3
U								
67	-5	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员1	
68	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员2	
69	-5	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	营销代表	
70	<u>_</u>	团队建设	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日			
71	*	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	导师	
72	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	项目经理	
73	*	沟通	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	71	导师	
74	*	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员	
76		收尾	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日			
77		项目终验	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	66	项目经理	
78		结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	77	项目经理	
79	-5	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	78	项目经理	







