识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称 日
1		启动	6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日		
2	*	任命项目经理	1 个工作目	2019年3月25日	2019年3月25日		
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	UI专家,测试员,程序
1	*	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	项目经理
5	*	制定章程	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	4	项目经理
3	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	项目经理
7	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	项目经理
В	-	规划	18 个工作日	2019年4月2日	2019年4月25日		
	<u> </u>	规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日		
)	*	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	需求专家
1	*	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	UI专家
2	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	项目经理
3	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	项目经理
4	*	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理
5	*	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	14	项目经理
6	-5	规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日		
7	*	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	项目经理
3	*	估算资源	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	17	需求专家
)	*	估算持续时间	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	17	需求专家 需求专家
)	*	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	项目经理
1	-	规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		
2	*	项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	项目经理
3	*	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	需求专家
4	-	规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		
5	*	指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	程序专家
6	*	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	测试员
7	- 5	规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日		
3	*	指定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	项目经理
9	*	执行人员配备管理计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	导师
)	4	规划沟通	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日		
1	*	指定沟通管理计划	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	28	项目经理
2	5	规划采购	3 个工作日	2019年4月15日	2019年4月17日		
3	5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	23	需求专家
		任务	非活动任经	 务	手动摘要总成		
		ir ()	コレンチョル田は		手动摘要	最后期限	
目: 项目1							
期: 2019年	年6月17日	里程碑 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	非活动摘到	▼	仅开始时间 【	进度	
		摘要	手动任务		仅完成时间 】	手动进度	
		项目摘要	仅工期		外部任务		
				第 1 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	20
34	*	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	33	项目经理	<u> </u>	
35		规划风险	6 个工作日	2019年4月18日	2019年4月25日		777 -		
36	-5	识别风险	1 个工作目	2019年4月18日	2019年4月18日	32	需求专家		
37	-5	风险分析	1 个工作目	2019年4月19日	2019年4月19日	36	项目经理		
38	-5	指定风险登记册	2 个工作日	2019年4月22日	2019年4月23日	37	项目经理		
39	-5	规划整合	2 个工作目	2019年4月24日	2019年4月25日	38	项目经理		
40	-	执行与监控	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日				
41	-	组建项目团队	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	35	项目经理		
42	-	项目执行	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日				
43	-5	用户模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日				
44	-	注册登录	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员		
45	-	首页	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家,程序员1		
46	-5	个人配置	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家2,程序员2		
47		直播界面	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员3		
48	-	作业查收和上传	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员4		
49	-	教师模块	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日		111/1/2/2		
50		注册登录	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员1		
51		首页	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	UI专家,程序员2		
52		群组管理	1 个工作目	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员3		
53		个人配置	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员4		
54		作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员		
55		统计	1 个工作目	2019年4月29日	2019年4月29日	43	需求专家		
56		管理员模块	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	10	川がくる多く		
57		统计分析	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	营销代表	_	
58		模块管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员	_	
59		云服务管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员4		
60		备份	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员2		
61		项目监控	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	43	/主/] / 以 2		
62		各项指标监控	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	需求专家		
63		监控评审	1 个工作日	2019年5月1日 2019年5月2日	2019年5月2日	62	需求专家		
64	-5	变更评审	1 个工作日	2019年5月2日 2019年5月1日	2019年5月2日 2019年5月1日	56	营销代表		
65		例会	1 个工作日	2019年5月1日 2019年5月1日	2019年5月1日	56	项目经理	_	
66	-5	世祖 干系人	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	30		_	
	5								
		任务	非活动任务		手动摘要总成	外部里程			
项目: 项目	II mnn	拆分	非活动里积	埕碑	手动摘要	最后期限			
日期: 2019		里程碑 ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [进度			
H 791. 4013	△	摘要	手动任务		仅完成时间]	手动进度			
						J -91/C/X			
		项目摘要	仅工期		外部任务				
				第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	201
•								日一
67	-	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员1	
68	_5	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员2	
69	5	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	营销代表	
70		团队建设	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日			
71	*	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	导师	
72	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	项目经理	
73	*	沟通	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	71	导师	
74	*	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表	
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员	
76		收尾	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日			
77	-5	项目终验	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	66	项目经理	
78	-5	结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	77	项目经理	
79	5	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	78	项目经理	













