识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日 一
1		启动	6 个工作日	2019年3月25日	2019年4月1日			
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日			
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2	测试员,程序员,	
4	*	干系人分析	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	3	付子旺	
5	*	制定章程	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	4	付子旺	
6	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	付子旺	
7	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	付子旺	
8	-5	规划	18 个工作日	2019年4月2日	2019年4月25日			
9		规划范围	5 个工作日	2019年4月2日	2019年4月8日			
.0	*	制定需求说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	顾苏彤	
1	*	界面设计	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	杨林旺	
2	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	10	付子旺	
3	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	12	付子旺	
4	<u> </u>	创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	付子旺	
5	3	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	14	付子旺	
6		规划时间	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日		1111	
7	-	排列工作报告顺序	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	15	付子旺	
8		估算资源	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	17	顾苏彤	
9	3	估算持续时间	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	17	顾苏彤	
0	*	指定进度规划	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	19	付子旺	
1		规划成本	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	10	11 1 HT	
2		项目成本估算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	付子旺	
3	*	项目预算	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	顾苏彤	-
24		规划质量	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	20	ルパクナリン	
25		指定测试计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	李云洋	
26	*	指定测试用例	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	测试员	
27		规划人力资源	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	例以又	
28	→	指定人力资源计划	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	21	付子旺	
29		执行人员配备管理计划	1 个工作日	2019年4月15日 2019年4月15日	2019年4月15日	21	付子旺(空)	
30	<u>*</u>	规划沟通	1 人 一 上	2019年4月15日 2019年4月16日	2019年4月16日	21	111年(工)	
1	-5		1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	28	付 之旺	
2	<u>*</u>	指定沟通管理计划 规划采购	1 个工作日	2019年4月16日 2019年4月15日		28	付子旺	
33	-5		3 个工作日 1 个工作日		2019年4月17日	0.0	底 式 以	
3	5	自制外购分析		2019年4月15日	2019年4月15日	23	顾苏彤	
		任务	非活动任金		手动摘要总成	外部里程碑		
目:项目	1	拆分	非活动里积	程碑	手动摘要	最后期限		
	1 年6月17日	里程碑 ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [进度		
,,,. =010	, ~/ 4 * • •	摘要	手动任务		仅完成时间]	手动进度		
		项目摘要 ————	仅工期		外部任务			
		I		第 1 页				

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2019
34	*	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	33	付子旺	Н	
35		规划风险	6 个工作日	2019年4月18日	2019年4月25日		1,7,7 —		
36		识别风险	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	32	顾苏彤		
37		风险分析	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	36	付子旺		
38	-5	指定风险登记册	2 个工作目	2019年4月22日	2019年4月23日	37	付子旺		
39	-5	规划整合	2 个工作目	2019年4月24日	2019年4月25日	38	付子旺		
40		执行与监控	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日				
41	-	组建项目团队	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	35	付子旺		
42		项目执行	26 个工作日	2019年4月2日	2019年5月7日				
43	-	用户模块	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日				
44		注册登录	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员		
45		首页	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	杨林旺,程序员1		
46	-5	个人配置	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	UI专家2,程序员		
47		直播界面	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员3		
48	-	作业查收和上传	1 个工作目	2019年4月26日	2019年4月26日	39	程序员4		
49	-5	教师模块	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日				
50		注册登录	1 个工作目	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员1		
51		首页	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	UI专家,杨林旺		
52		群组管理	1 个工作目	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员3		
53	-	个人配置	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员4		
54		作业发布和验收	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	程序员		
55	-5	统计	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	43	顾苏彤		
56	-5	管理员模块	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日				
57		统计分析	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	营销代表		
58		模块管理	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员		
59	-5	云服务管理	1 个工作目	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员4		
60		备份	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	49	程序员2		
61		项目监控	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日				
62		各项指标监控	1 个工作目	2019年5月1日	2019年5月1日	56	郭金康		
63		监控评审	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	62	郭金康		
64		变更评审	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	营销代表		
65	-5	例会	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	56	付子旺		
66	-5	管理干系人	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日				
		任务	非活动任	 条	手动摘要总成				
页目:项目:	1		非活动里		手动摘要	最后期降	R		
期: 2019		里程碑 ◆	非活动摘	要	仅开始时间 [进度			
		摘要	手动任务		仅完成时间]	手动进身	度		
		项目摘要	仅工期		外部任务				
				第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019年3
•								日	- =
67	-5	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员1		
68	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	程序员2		
69	-5	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	65	营销代表		
70	-5	团队建设	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日				
71	*	培训	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	付子旺 (空)		
72	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	付子旺		
73	*	沟通	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	71	付子旺 (空)		
74	*	采购	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	营销代表		
75	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	1	测试员		
76	-5	收尾	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日				
77		项目终验	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	66	付子旺		
78		结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	77	付子旺		
79		项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	78	付子旺		













