

标识号	任务模式	任务名称	总成本 剩余	余成本	В	2019年3	月25日	四 五	六 日	2019年4月1日 一 二 三 四 五 六
34	*	制定采购文件	¥600.00	¥600.00	Н		•	<u> </u>	/ \ H	
35		规划风险	¥4, 400. 00	¥4, 400. 00						
36		识别风险	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00						
37		风险分析	¥1, 300.00	¥1, 300. 00						
38		指定风险登记册	¥1,000.00	¥1,000.00						
39		规划整合	¥900.00	¥900.00						
40		执行与监控	¥39, 300. 00	¥39, 300. 00						
41		组建项目团队	¥800.00	¥800.00						
42	-5	项目执行	¥38, 500. 00	¥38, 500. 00						
43	-5	用户模块	¥7, 100. 00	¥7, 100. 00						
44	-	注册登录	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00						
45	-	首页	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00						
46		个人配置	¥1, 700.00	¥1, 700. 00						
47	-	直播界面	¥1,600.00	¥1,600.00						
48	-	作业查收和上传	¥1, 400.00	¥1, 400. 00						
49	-3	教师模块	¥8, 300.00	¥8, 300.00						
50	-3	注册登录	¥1, 400. 00	¥1, 400. 00						
51	-	首页	¥1, 500.00	¥1,500.00						
52	-	群组管理	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
53	-3	个人配置	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
54		作业发布和验收	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
55	-	统计	¥1, 200.00	¥1, 200. 00						
56	-	管理员模块	¥6, 300.00	¥6, 300.00						
57	-	统计分析	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
58	-	模块管理	¥1, 700.00	¥1,700.00						
59	-	云服务管理	¥1,700.00	¥1,700.00						
60	-5	备份	¥1,500.00	¥1,500.00						
61	-5	项目监控	¥5, 600.00	¥5,600.00						
62	-5	各项指标监控	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
63	-	监控评审	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
64	-	变更评审	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
65	-3	例会	¥1, 400.00	¥1, 400.00						
66	-5	管理干系人	¥2, 400.00	¥2, 400.00						
		任务	非活动任务		手动	摘要总质	ν.		外部里程	
项目:项目:	1. mpp		非活动里程碑			摘要	- -	ı	最后期限	及
日期: 2019		里程碑 ◆	非活动摘要			始时间	Г		进度	
		摘要	手动任务		仅完	成时间]		手动进度	
		项目摘要	仅工期		外部	任务			I	
		'		第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本		2019	年3月2	25日					20194	年4月1				
					日	_		三	四	五.	六	日		=	三	四	五.	六丨
67	-5	发布项目信息	¥800.00	¥800.00											·			
68		报告监控指标	¥800.00	¥800.00														
69	5	干系人沟通	¥800.00	¥800.00														
70	-5	团队建设	¥6, 300. 00	¥6, 300. 00									l (
71	*	培训	¥1, 200.00	¥1, 200. 00									l		- 导师	fi		
72	*	娱乐活动	¥1, 200.00	¥1, 200. 00									1		Ŭ 项目	经理		
73	*	沟通	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00										ا ل		导师		
74	*	采购	¥1, 200.00	¥1, 200. 00									l (营销	代表		
75	*	项目验收	¥1,500.00	¥1,500.00									- 1		测试	员2		
76	-5	收尾	¥2, 500. 00	¥2, 500. 00														
77		项目终验	¥700.00	¥700.00														
78		结束采购	¥800.00	¥800.00														
79		项目内部收尾	¥1,000.00	¥1,000.00														







